



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

Številka: 060-0008/2025
Datum: 10. 6. 2026

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽALEC**

ZADEVA:	Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev KS Levec v letu 2024.
PRAVNA PODLAGA:	48. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17 in 47/25).
NAMEN:	Seznaittev občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora.
OCENA STANJA:	Seznaittev občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora.
RAZLOGI ZA SPREJEM:	Seznaittev občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora.
NAČELA IN CILJI:	Seznaittev občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora.
FINANČNE POSLEDICE:	V proračunu Občine Žalec za leto 2026 so zagotovljena sredstva za delo nadzornega odbora.
PREDLAGATELJ:	Nadzorni odbor Občine Žalec.
POROČEVALEC:	Dokončno poročilo bo na seji občinskega sveta podal podpredsednik Nadzornega odbora Občine Žalec Matjaž Vodlan.



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

Številka: 060-0008/2025

Datum: 10. 6. 2026

ŽUPAN OBČINE ŽALEC OBČINSKI SVET OBČINE ŽALEC

ZADEVA: DOKONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA

V skladu z določili 48. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17 in 47/25) vam posredujemo:

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev KS Levec v letu 2024.

Nadzorni odbor izdela dokončno poročilo o posameznem nadzoru z ugotovitvami nadzora, predlogi in priporočili ter ga posreduje nadzorovani osebi, občinskemu svetu ter županu občine.

Občinski svet mora dokončno poročilo nadzornega odbora občine o opravljenem nadzoru obravnavati na prvi naslednji seji po dokončnosti poročila.

Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Dokončno poročilo je bilo županu Občine Žalec posredovano 10. junija 2026.

Posredovano:

- občinskemu svetu,
- zbirka dokumentarnega gradiva.

**PREDSEDNICA
NAZDORNEGA ODBORA
OBČINE ŽALEC
Nina Lozinšek l.r.**



Številka: 060-

0007/2025

Datum: 10. 6. 2026

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17), 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec (Uradni list RS, št. 26/15), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), Programa dela Nadzornega odbora Občine Žalec za leto 2025, št. 011-0022/2025, z dne 11. 6. 2025 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0007/2025 z dne 2. 7. 2025 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednje

**DOKONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
Krajevna skupnost Levec**

**Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe
javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2024**

- 1. Nadzorovani organ:** KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC, Levec 25a, Petrovče
- 2. Sklep o izvedbi nadzora** št. 060-0007/2025 z dne 2. 7. 2025
- 3. Odgovorna oseba nadzorovanega organa:** Matjaž Kuder, predsednik KS
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev iz proračuna Občine Žalec za 2024
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora v sestavi:**
Nina Lozinšek, predsednica
Matjaž Vodlan, namestnik predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Sonja Majer, članica
Alex Wirth, član
- 6. Poročevalec:** Nina Lozinšek, predsednica NO
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec od julija 2025 do maja 2026
- 8. UVODNI DEL POROČILA**

8.1 Osnovni podatki

KS Levec je ena izmed krajevnih skupnosti v Občini Žalec, število prebivalcev je 472 (na dan 1. 1. 2025). Po površini meri 1,76 km². Dolžina lokalnih cest v KS Levec je 0,3 km in dolžina javnih poti 2,6 km.

Člani sveta KS Levec so: Matjaž Kuder (predsednik KS), Vladimila Dobnik (podpredsednica KS), Rafael Hrustel, Petra Žagar, Anita Seles Držan, Iztok Lesjak in Jernej Repinšek.

V KS Levec deluje naslednja društva: PGD Levec, Turistično kulturno društvo Levec, Športni klub Levec, Društvo upokoencev Levec in RK Slovenije – OZ Žalec.

8.2. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS, št. 20/12, 94/14 in 37/23).

8.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora je bil izveden sestanek s predsednikom in tajnikom KS Levec.

NO je dobil vse zahtevane podatke in dokumentacijo, nadzorovani organ je bil pri posredovanju želenih podatkov kooperativen.

9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Pregledana dokumentacija in ugotovitve nadzora

V postopku opravljenega nadzora je bila na razpolago sledeča dokumentacija:

- finančni načrt KS za leto 2024,
- bilanca stanja na dan 31. 12. 2024,
- bruto bilanco za KS Levec za leto 2024,
- konto kartice za leto 2024 za KS Levec,
- izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024,
- vse naročilnice, pogodbe in račune prejete/izdane v letu 2024 s pripadajočimi prilogami,
- vse zapisnike in sklepe sej sveta KS Levec v letu 2024,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024,

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- letno poročilo KS za leto 2024.

Izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1. do 31.12.2024

I. SKUPAJ PRIHODKI	32.850,88
TEKOČI PRIHODKI	288,16
Prihodki od obresti	288,16
PREJETE DONACIJE	300,00
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	300,00
TRANSFERNI PRIHODKI	32.262,72
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	32.262,72
II. SKUPAJ ODHODKI	32.850,88
TEKOČI ODHODKI	12.855,57
Pisarniški in splošni material in storitve	4.355,73
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.504,02
Tekoče vzdrževanje	1.164,95
Poslovne najemnine in zakupnine	1.071,94
Drugi operativni odhodki	4.758,93
INVESTICIJSKI ODHODKI	19.995,31
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.995,31

Vir: AJPES

Pri pregledu tekočih odhodkov nadzorni odbor ni zasledil posebnosti, KS Levec je tekoče odhodke v višini 12.855,57 EUR namenila za plačilo: obratovalnih stroškov (telefon, elektrika, voda itd), urejanje spletne strani, prireditve ob praznikih, ureditev makadamskih poti, praznično okrasitev, reprezentanco, sejnine in druge operativne odhodke za nemoteno delovanje KS. Nerealizirana so ostala:

- finančna sredstva v višini 1.300,00 EUR na postavki zimske službe, s pojasnilom, da ni bilo potrebe po zimski službi ter
- finančna sredstva v višini 800,00 EUR na postavki namenjeni za vzdrževanje protipoplavnih ukrepov v KS Levec, s pojasnilom, ker se za to niso izkazovale potrebe.

Na strani investicijskih odhodkov so realizirana sredstva v višini 19.995,31 EUR namenjena za izdelavo AB plošče ter dobavo in montažo bioklimatske lamelne pergole.

Dne 1. 9. 2025 je bila po elektronski pošti na nadzorni odbor naslovljena Pobuda za obravnavo nepravilnosti v KS Levec, ki jo je poslal Marcel Palčnik, član Občinskega sveta Občine Žalec. V pobudi g. Palčnik navaja več področij oziroma investicij ob katerih se mu porajajo dvomi glede namenske in gospodarne porabe proračunskih sredstev, med izpostavljeno problematiko v povzetku pobude navaja:

1. Pergola – skoraj 20.000 € je bilo izplačanih, čeprav pergola ni bila izvedena. KS je potrdila neresnične podatke, občina pa ni opravila osnovnega nadzora. Gre za dvojni problem KS + občine.
2. Pločnik pri igrišču – neskladja glede odkupa zemljišč, soglasij in proračunskih postavk. Projekt je bil izveden v območju poplavne nevarnosti brez jasnih dokazil o ustreznih soglasjih in vplivu na odvodnjevanje.
3. Hitrostna ovira – namesto montažne, odstranljive rešitve je bila izvedena trajna fiksna ovira. Odgovori občine si nasprotujejo glede soglasij, pobudnik odločitve ni znan.

4. Kanalizacija na zasebnem zemljišču – občina navaja zasebnega investitorja, dela pa so bila izvedena hkrati z občinsko cesto in ob zapori javne ceste. Ni jasno, ali so bila vključena občinska sredstva in ali so bila izdana ustrezna dovoljenja.
5. Nejasnosti glede izvajalcev – občina je navedla le nekatere izvajalce. Pri ključnih projektih izvajalci niso navedeni, kar zmanjšuje preglednost porabe sredstev.
6. Poplavna varnost – namenska sredstva niso bila porabljena za predvidene ukrepe, ampak za druge projekte. Odločitev o preusmeritvi ni bila strokovno pojasnjena, čeprav so poplave 2023 pokazale nujnost ukrepov.

Po vsebinskem pregledu prejete pobude nadzorni odbor ugotavlja, da v sklopu predmetnega nadzora nad poslovanjem KS Levec za leto 2024 lahko preveri samo navedbe zapisane pod prvo točko, vezane na nabavo pergole, saj so preostale točke vezane na investicije Občine Žalec (ki so se izvajale na območju KS Levec), ki pa v predmetnem nadzoru ni nadzorovan organ temveč bi za preveritev slednjega bilo potrebno razširiti letni program dela. Dodati je potrebno še, da se nadzorni odbor pri obravnavi omejuje na presojo zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti poslovanja nadzorovanega organa, medtem ko posamezne vsebine pobude predstavljajo politično oziroma strokovno odločitev pristojnih organov za presojo katerih pa nadzorni odbor ni pristojen.

Glede na pregledano dokumentacijo in pridobljena pojasnila s strani KS Levec podajamo spodnje ugotovitve in priporočila:

Ugotovitev 1: pri pregledu investicijskega odhodka za nabavo bioklimatske lamelne pergole na katerega je opozoril tudi g. Palčnik, gre ugotoviti:

- da je bil dne 25. 11. 2024 s strani podjetja Ombra d.o.o. izdan račun št. 240657 v višini 13.065,71 EUR z DDV. Iz navedenega računa izhaja, da je bil datum opravljene storitve 25. 11. 2024, torej istega dne kot je bil izdan račun,
- da je bila za blago s strani KS Levec izdana naročilnica št. 2024/00002 z dne 11. 11. 2024,
- da sedmi odstavek 3. člena Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2024 določa, da: »Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom 10.000 eurov potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje župana občine.« Vloga za izdajo soglasja za sklenitev pravnega posla je bila na župana naslovljena dne 22. 11. 2024, soglasje je v spodnjem delu podpisano s strani župana, datuma podpisa župana ni mogoče določiti,
- da je bil dne 11. 12. 2024 s strani KS Levec na Občino Žalec podan zahtevek št. 202401000001 na podlagi 7. a člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS. 20/12, 94/14 in 37/23),
- da je bila zahtevku iz prejšnjega odstavka priložena izjava predsednika KS Levec, datirana na 22. 11. 2024, v kateri pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da so podatki navedeni v zahtevku resnični in da je bila storitev (izgradnja bioklimatske lamelne pergole) opravljena skladno z določbami 7. a člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS. 20/12, 94/14 in 37/23).

Po pregledu zgoraj navedene dokumentacije je nadzorni odbor pozval KS Levec k podaji pojasnila na prejeta pobudo in ugotovljeno dejstvo, da pergole na predvidenem mestu res ni ter dobil naslednji odgovor: »V začetku mandata v zdajšnjem sestavu Krajevne skupnosti Levec, smo morali prijaviti projekte za porabo sredstev iz participativnega proračuna za leto 2023 in

leto 2024. Prvi projekt je bil park fitnesa na prostem, ki je bil izpeljan na občinski zemlji, kot so velevala pravila občine Žalec in predan svojemu namenu širši javnosti v letu 2023. Drugi projekt pa je bila nadstrešnica — pergola, ki smo jo želeli prav tako postaviti na zemljišču v občinski lasti, kot velevalo pravila o porabi participativnega proračuna (zemljišč v občinski lasti je v KS Levec malo). Nadstrešnico — pergolo smo kupili, ko je bila v akciji, ker smo menili, da s tem privarčujemo pri finančnih sredstvih, še predno smo uspeli pridobiti vsa soglasja za postavitev te vrste objekta. Prav tako smo del sredstev porabili za postavitev 15 cm debele plavajoče plošče, ki bi bila v obsegu cca 150 m² na tem istem zemljišču. Zal v času, ko smo morali predstaviti občini Žalec svoje projekte, še nismo vedeli, da je s pridobitvijo soglasja toliko težav in birokratičnih ovir. V dogovorjenem roku nam ni uspelo pridobiti vsa soglasja, zato smo morali zal odstopiti od projekta na tej lokaciji in iskati novo. Podjetje Remont d.d., nam je vrnilo sredstva za postavitev plošče. Nadstrešnico — pergolo pa smo hranili v svojem skladišču in iskali nadomestno lokacijo na zemljišču, ki je v občinski lasti. Tako smo naši najboljšo možno lokacijo pri vrtcu v Levcu. V osnovi se je pri porabi sredstev iz participativnega proračuna spremenila samo mikro lokacija postavitve nadstrešnice — pergole. Odločili smo se za bolj ekonomično varianto, saj je pergola cenejša kot prvotno mišljena dvokapnica.»

Tudi na sestanku, ki je bil v marcu 2026 opravljen s predsednikom in tajnikom KS Levec smo dobili ista pojasnila, dokazil o dobavi pergole v mesecu novembru 2024 nimajo (npr. podpisana dobavnica) je pa predsednik KS Levec povedal, da je dostavo iz Ljubljane opravil na lastne stroške in da drugi člani KS lahko izpovejo, da je bila pergola hranjena v prostorih PGD Levec. Na dopolnitev smo jih pozvali še glede poročila o izvedenih delih na novi lokaciji ter predložitvijo vseh stroškov, ki so s prestavitvijo mikrolokacije nastali.

Na podlagi vsega navedenega nadzorni odbor ugotavlja sledeče:

- da je bila naročilnica podjetju Ombra d.o.o. z dne 11. 11. 2024 izdana pred odobritvijo sklenitve pravnega posla s strani župana kar je v nasprotju s sedmim odstavkom 3. člena Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2024;
- da je bila zahtevku za izplačilo sredstev priložena neresnična izjava predsednika KS Levec z dne 22. 11. 2024, v kateri navaja, da je bila storitev (izgradnja bioklimatske lamelne pergole) izvedena skladno s 7. a členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS. 20/12, 94/14 in 37/23), saj le-ta ni bila zmontirana, tudi glede dobave razen izjave predsednika KS ni drugih materialnih dokazil;
- da je izjava iz prejšnje alineje datirana na 22. 11. 2024, iz prejetega računa pa izhaja, da je bila storitev opravljena dne 25. 11. 2024 kar ustvarja še dodaten dvom o pravem datumu dobave.

Vse navedene ugotovitve sicer izhajajo iz pregleda poslovanja KS Levec, vendar nadzorni odbor ocenjuje, da gre za širši oziroma sistemski problem pri izvajanju določb 7.a člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS, št. 20/12, 94/14 in 37/23). Z namenom preprečevanja podobnih primerov v prihodnje ter zaradi zagotavljanja večje transparentnosti, sledljivosti in enotnosti postopkov pri uveljavljanju zahtevkov za izplačilo sredstev, nadzorni odbor dobronamerno podaja priporočilo Občini Žalec, da prouči možnost spremembe oziroma dopolnitve načina podaje zahtevkov za izplačilo.

Priporočilo Občini Žalec:

Nadzorni odbor po opravljeni obravnavi izvajanja določb 7.a člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS, št. 20/12, 94/14 in 37/23) priporoča spremembo oziroma dopolnitev načina podaje zahtevkov za izplačilo sredstev, predvsem v delu, ki se nanaša na dokazila o izvedenih delih.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so dokazila v odloku premalo natančno opredeljena in posledično ne zagotavljajo zadostne sledljivosti in preverljivosti dejansko izvedenih del ter namenske porabe sredstev. Zaradi zagotavljanja večje transparentnosti, enotnosti postopkov in učinkovitejšega nadzora nad porabo proračunskih sredstev nadzorni odbor priporoča, da se:

- *natančneje opredeli obvezna dokumentacija, ki jo mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo,*
- *določi enotna oblika oziroma obrazec zahtevka,*
- *pri izvedenih delih obvezno priloži ustrezna dokazila (npr. računi, fotografije pred in po izvedbi, zapisniki o opravljenih delih, izjave izvajalcev ali druga verodostojna dokazila),*
- *opredeli način potrditve izvedenih del s strani odgovorne osebe ožjega dela občine oziroma pristojne občinske službe.*

Nadzorni odbor meni, da bi navedene spremembe prispevale k večji preglednosti porabe javnih sredstev, zmanjšanju možnosti nejasnosti pri uveljavljanju zahtevkov ter k učinkovitejšemu izvajanju nadzorne funkcije.

Ugotovitev 2: pri pregledu investicijskega odhodka za AB ploščo na katerega je opozoril tudi g. Palčnik, gre ugotoviti:

- da je bil dne 19. 12. 2024 s strani podjetja REMONT NG d.o.o. izdan račun št. 24-001519 v višini 6.929,60 EUR z DDV, datum opravljene storitve iz računa ne izhaja,
- da je bila za storitev s strani KS Levec izdana naročilnica št. 2024/000022 z dne 25. 11. 2024,
- da je bil dne 24. 12. 2024 s strani KS Levec na Občino Žalec podan zahtevek št. 202401000002 na podlagi 7. a člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS. 20/12, 94/14 in 37/23),
- da je bila zahtevku iz prejšnjega odstavka priložena izjava predsednika KS Levec, datirana na 19. 12. 2024, v kateri pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da so podatki navedeni v zahtevku resnični in da je bila storitev (gradnja — izkop, planiranje, izdelava AB plošče) opravljena skladno z določbami 7. a člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS. 20/12, 94/14 in 37/23).

Na razgovoru s predsednikom in tajnikom KS Levec smo dobili pojasnilo, da betonska plošča res nikoli ni bila realizirana in da je izvajalec neupravičeno prejela sredstva vrnil. Nadzorovani organ smo pozvali še na dopolnitev z dokumentacijo, ki navedbe dokazuje in dne 11. 3. 2026 dobili:

- potrdilo o odobritvi podračuna iz katerega izhaja, da so bila sredstva v višini 6.929,60 EUR dne 15. 5. 2025 vrnjena na podračun KS Levec;
- konto kartico za postavko »Izvedba nadstrešnice pri vrtcu Levec« iz katere izhaja, da je za pripravo podlage za postavitev nadstrešnice, gumijaste plošče, gradbeni nadzor,

varnostni načrt in elektroinstalacijska dela v obdobju januar 2025 do marec 2026 nastalo 8.003,38 EUR stroškov;

- poročilo o izvedbi s prilogami, vključno s fotografijami izvedbe in končno postavitvijo.

Na podlagi vsega navedenega nadzorni odbor ugotavlja sledeče:

- da je bila zahtevku za izplačilo sredstev priložena neresnična izjava predsednika KS Levec z dne 19. 12. 2024, v kateri navaja, da je bila storitev (gradnja — izkop, planiranje, izdelava AB plošče) izvedena skladno s 7. a členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS. 20/12, 94/14 in 37/23), saj le-ta ni bila realizirana.

Priporočilo Občini Žalec je isto kot pri ugotovitvi 1.

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Nadzorni odbor je pri pregledu poslovanja KS Levec v letu 2024 odkril nekaj nepravilnosti, ki bi za posledico lahko imele negospodarno in neučinkovito porabo javnih sredstev proračuna Občine Žalec za leto 2024 ali pomenile celo hujšo kršitev kot jo opredeljuje 42. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec (Uradni list RS, št. 26/15).

Nadzorni odbor je ugotovil, da sta bila zahtevkoma za izplačilo investicijskih sredstev priloženi izjavi predsednika sveta KS Levec, Matjaža Kudra, podani pod materialno in kazensko odgovornostjo, v katerih je izjavil, da so podatki v zahtevku resnični ter da je bila storitev (dobava in montaža pergole ter gradnja – izkop, planiranje in izdelava AB plošče) opravljene skladno z določbami 7.a člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občina Žalec (Uradni list RS, št. 20/12, 94/14 in 37/23). Nadzorni odbor je pri tem ugotovil, da dela v času podaje izjave še niso bila izvedena, zaradi česar bi navedeni izjavi lahko predstavljali sum podaje neresničnih podatkov oziroma sum obstoja elementov kaznivega dejanja.

Za obstoj kaznivega dejanja morajo biti podani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja, zlasti protipravno ravnanje, naklep storilca, nastanek prepovedane posledice ter vzročno-posledična zveza med ravnanjem in nastalo posledico. V konkretnem primeru je bilo ugotovljeno, da je bila pergola v decembru 2025 v celoti realizirana, sredstva za izvedbo AB betonske plošče pa v celoti vrnjeno v proračun, zaradi česar ni nastala premoženjska škoda niti ni bila ugotovljena protipravna premoženjska korist. Posledično ni podana vzročno-posledična zveza med podano izjavo in nastankom škodljivih posledic, zato niso izpolnjeni vsi elementi za obstoj kaznivega dejanja. Vsled navedenega se nadzorni odbor ni odločil za odstop zadeve pristojnim organom pregona oziroma drugim nadzornim institucijam v nadaljnjo obravnavo.

Ne glede na navedeno pa nadzorni odbor ugotavlja, da obravnavani primer izkazuje pomanjkljivosti oziroma vrzeli v obstoječem sistemu dodeljevanja in nadzora nad porabo sredstev po 7.a členu Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec, kar lahko predstavlja povečano tveganje za nastanek nepravilnosti oziroma možnost protipravnih ravnanj pri uveljavljanju zahtevkov za izplačilo sredstev. Nadzorni odbor zato priporoča, da občina obstoječi način dodeljevanja sredstev ter sistem preverjanja izvedenih del

in dokazil ustrezno dopolni oziroma spremeni v čim krajšem možnem času, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti, sledljivosti in učinkovitega nadzora nad porabo javnih sredstev.

Obenem Nadzorni odbor Občine Žalec predsedniku sveta KS Levec, Matjažu Kudru, **izreka opozorilo** zaradi podaje izjav, ki v času podaje nista odražali dejanskega stanja izvedbe del, ter ga opozarja na dolžnost skrbnega, resničnega in preverljivega navajanja podatkov v postopkih uveljavljanja sredstev iz občinskega proračuna. Nadzorni odbor posebej poudarja, da je podajanje neresničnih izjav pod materialno in kazensko odgovornostjo lahko podlaga za obstoj prekrškovne ali kazenske odgovornosti, zlasti v primerih, ko bi zaradi takšnih ravnanj nastala premoženjska škoda ali bi bila pridobljena protipravna premoženjska korist. V takšnih primerih lahko odgovorna oseba za povzročeno škodo odgovarja tudi s svojim lastnim premoženjem, skladno z veljavno zakonodajo.

11. ODZIVNO POROČILO

NO je nadzorovanemu organu posredoval osnutek poročila, ki ga je le-ta prejel po elektronski pošti dne 25. 5. 2026. V primeru, da nadzorovana pravna oseba v roku 15 dni po vročitvi osnutka poročila ne predloži odzivnega poročila se smatra, da se z osnutkom poročila strinja.

Ker nadzorovani organ v predpisanem roku ni podal odzivnega poročila, je nadzorni odbor izdelal dokončno poročilo.

Pripravila:
Nina Lozinšek
Matjaž Vodlan

Predsednica Nadzornega odbora
Nina Lozinšek l.r.